
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 1 – AVENIDA PETRIDÔNIO 



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
865578

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
1. Pavimentação de diversas ruas do município de  252.984,89 % Período: 40,93% 59,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços preliminares  16.570,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Pavimentação  173.950,42 % Período: 41,69% 58,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.3. Calçada  40.594,00 % Período: 35,63% 64,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36,00% 64,00%

1.4. Sinalização  19.810,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. Limpeza Final da Obra  2.060,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00%

%: 40,93% 59,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 74.073,34 106.882,80 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 29.484,55 42.544,20 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 103.557,88 149.427,01 - - - - - - - - - - 

%: 40,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 74.073,34 180.956,14 180.956,14 180.956,14 180.956,14 180.956,14 180.956,14 180.956,14 180.956,14 180.956,14 180.956,14 180.956,14 

Acumulado: Contrapartida: 29.484,55 72.028,75 72.028,75 72.028,75 72.028,75 72.028,75 72.028,75 72.028,75 72.028,75 72.028,75 72.028,75 72.028,75 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 103.557,88 252.984,89 252.984,89 252.984,89 252.984,89 252.984,89 252.984,89 252.984,89 252.984,89 252.984,89 252.984,89 252.984,89 

Local Responsável Técnico
Nome: Isac dos Santos Gusmão
CREA/CAU: 

Data ART/RRT: Nº  BA20230466218

105222822

Total:    R$ 252.984,89

Item Descrição

quinta-feira, 6 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 Pavimentação de diversas ruas do município de itagimirim/bahia

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Itagimirim Pavimentação Bairro Norberto Fernandes

Itagimirim/BA
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: G6MXT-3BGZ4-VCC5C-AFS2J

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador

Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Isac Dos Santos Gusmao (CPF 007.606.475-18)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/G6MXT-3BGZ4-VCC5C-AFS2J

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

.
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: G6MXT-3BGZ4-VCC5C-AFS2J

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

ISAC DOS SANTOS GUSMAO (CPF 007.606.475-18) em 02/08/2023 15:03 -

Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/G6MXT-3BGZ4-VCC5C-AFS2J

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 2 – RUA FRANCISCO VIEIRA 



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
845272/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24
1. Pavimentação de vias públicas - Bairro Norberto Fer nandes 153.020,25 % Período: 44,65% 55,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviço Preliminar  15.690,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Pavimentação  88.569,94 % Período: 59,42% 40,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Calçada  41.347,82 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Limpeza Final da Obra  1.468,95 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 44,65% 55,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 68.315,94 84.704,31 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 68.315,94 84.704,31 - - - - - - - - - - 

%: 44,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 68.315,94 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 68.315,94 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 153.020,25 

Local Responsável Técnico
Nome: Isac dos Santos Gusmão
CREA/CAU: 

Data ART/RRT: BA20230466659
terça-feira, 1 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Itagimirim Execução de Obra e serviços de engenharia destinado a pavimentação de vias publicas

Itagimirim/BA

1040908-06

Total:    R$ 153.020,25

Item Descrição
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: CQQ85-L88BG-ZYE8P-CPH5H

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador

Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Isac Dos Santos Gusmao (CPF 007.606.475-18)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/CQQ85-L88BG-ZYE8P-CPH5H

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

.
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: CQQ85-L88BG-ZYE8P-CPH5H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

ISAC DOS SANTOS GUSMAO (CPF 007.606.475-18) em 02/08/2023 10:54 -

Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/CQQ85-L88BG-ZYE8P-CPH5H

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

.


