

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Construção de Muro de proteção e portões de entrada do Anexo de ensino Bento Gama Filho

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 Mês 1	2 Mês 2
<b>1.</b>	<b>Serviço Preliminar</b>	<b>1.103,59</b>	<b>% Período:</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.1.	Placa de Obra	1.103,59	% Período:	100,00%	0,00%
<b>2.</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>	<b>170.759,72</b>	<b>% Período:</b>	<b>46,53%</b>	<b>53,47%</b>
2.1.	Locação de obra	5.414,56	% Período:	100,00%	0,00%
2.2.	Sapatas e viga Baldrame	15.677,78	% Período:	100,00%	0,00%
2.3.	Colunas e mureta em bloco de concreto aparente	10.058,02	% Período:	90,01%	9,99%
2.4.	Muro de concreto aparente e viga de embasamento	6.108,10	% Período:	21,40%	78,60%
2.5.	Gradil de proteção e portões de entrada	72.526,04	% Período:	29,88%	70,12%
2.6.	Placa de apresentação	19.929,72	% Período:	0,00%	100,00%
2.7.	Elétrica e iluminação	6.061,32	% Período:	87,20%	12,80%
2.8.	Pintura	4.002,18	% Período:	0,00%	100,00%
2.9.	Aterro de Vala	2.540,20	% Período:	0,00%	100,00%
2.10.	Colocação de Tapume	21.042,00	% Período:	100,00%	0,00%
2.11.	Demolição e Limpeza	7.399,80	% Período:	0,00%	100,00%

**Total: R\$ 171.863,31**

Período:	%:	46,87%	53,13%
	Repasso:	-	-
	Contrapartida:	80.556,45	91.306,86
	Outros:	-	-
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>80.556,45</b>	<b>91.306,86</b>
	%:	46,87%	100,00%
	Repasso:	-	-
	Contrapartida:	80.556,45	171.863,31
	Outros:	-	-



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MQAP8-SJAN6-X6JAM-6Z4VV

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Isac Dos Santos Gusmao (CPF 007.606.475-18)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/MQAP8-SJAN6-X6JAM-6Z4VV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MQAP8-SJAN6-X6JAM-6Z4VV

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ISAC DOS SANTOS GUSMAO (CPF 007.606.475-18) em 08/01/2024 00:18 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/MQAP8-SJAN6-X6JAM-6Z4VV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>